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内容概要

内容提要
本书从项目后评价的概念，后评价在项目周期中的地位，后评价的产生、
发展和主要内容着手，全面论述了后评价的理论、方法和实践。
本书详细讨论
了项目后评价和前评估的异同点以及评价方法的差别，后评价财务效益、经
济效益、环境影响、社会影响、可持续性分析和综合评价的内容和方法，后评
价的实施程序和报告格式。
本书还介绍了世界银行、亚洲开发银行后评价的
执行程序、管理模式、监测评价、信息系统及指标体系。
书中附有案例，具有实
际操作的指导意义。
本书内容全面，是论述项目后评价的一本系统、全面的专
著，既有理论，又有可操作性，对指导项目后评价工作有重要参考价值。
本书
可作为教材，供培训后评价专业工作者和大专院校师生参阅。
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