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内容概要

　　《项目管理(第2版)》系统介绍了项目管理的理论和应用，内容包括项日与项口管理、项目组织与
项目经理、项目启动、项目计划、项目控制、项目沟通与冲突管理、项目风险管理、项目采购管理、
项口终止，还以附录的形式给出一个比较完整的项日管理案例。

　　《项目管理(第2版)》内容丰富，文字简洁，适于作为大学本科生及研究生项目管理课程的教材，
也可供各类丁程技术、管理人员阅读。
本书还为教师提供教学课件，方便教学。
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作者简介

　　毕星
博土，天津大学管理与经济学部副教授，主要研究方向为项目管理。
主编《项目管理》(复旦大学出版社，2000年)、《项目管理精要》(化学工业出版社，2002年)，《建设
工程与项目管理经典译丛》(清华大学出版社，2004年)编委会主任，《怀德曼项目管理词汇手册》(清
华大学出版社，2003年)译者。
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