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内容概要

　　《南开现代项目管理系列教材：项目时间管理》共分成十二个部分。
在对项目时间管理进行了总体描述与相关概念介绍之后，分十个部分对项目时间管理的内容进行了详
细阐述。
项目生命周期与项目时间管理介绍了项目生命周期的有关概念、项目在生命周期各阶段的特点，以及
项目生命周期与项目时间管理的关系；项目活动的分解和定义介绍了如何对项目工作分解结构作进一
步分解，如何给出项目的活动清单和有关项目活动清单的支持细节以及更新后的工作分解结构的方法
；项目活动的排序通过对各项活动之间依赖关系的分析讲述了如何对项目活动进行排序⋯⋯《南开现
代项目管理系列教材：项目时间管理》既适合于从事项目管理工作的职业经理人，更适合于广大的在
校学生和教师作为教科书或参考用书。
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编辑推荐

　　本书为&ldquo;南开现代项目管理系列教材之一&rdquo;，共分成十二个部分。
在对项目时间管理进行了总体描述与相关概念介绍之后，分十个部分对项目时间管理的内容进行了详
细阐述。
项目生命周期与项目时间管理介绍了项目生命周期的有关概念、项目在生命周期各阶段的特点，以及
项目生命周期与项目时间管理的关系；项目活动的分解和定义介绍了如何对项目工作分解结构作进一
步分解，如何给出项目的活动清单和有关项目活动清单的支持细节以及更新后的工作分解结构的方法
；项目活动的排序通过对各项活动之间依赖关系的分析讲述了如何对项目活动进行排序&hellip;&hellip;
本书既适合于从事项目管理工作的职业经理人，更适合于广大的在校学生和教师作为教科书或参考用
书。
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