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内容概要

　　《油气田开发建设项目后评价》在介绍项目后评价概念、理论与方法的基础上，较为系统地探讨
了油气田开发建设项目后评价的方法，包括目标后评价、前期后评价、油气藏工程后评价、钻井工程
后评价、采油（气）工程后评价、地面建设工程后评价、生产运行后评价、经济效益后评价及影响与
持续性后评价，并结合具体项目进行了实例分析。
　　《油气田开发建设项目后评价》可供油气田开发建设规划部门、项目设计单位、建设单位的相关
人员及管理者参考。
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章节摘录

　　第一章　概述　　第一节　项目后评价的一般概念　　一、项目后评价的定义　　投资项目的前
期评价已经广为人知，而且前期评价的理论体系和操作实务也相当成熟，被广泛地应用于各种项目的
评估中去了。
但是项目的后评价却刚刚起步，并处于快速发展的阶段，因此我们首先从一般项目的后评价概念出发
，进而探讨后评价的理论和其在油气田开发建设项目中应用的实务。
　　项目后评价就是在项目完成后，对项目的建设目的、决策过程、建设实施过程、最终效益和影响
以及项目持续性等项目周期中的各个部分进行全面而系统的分析与评价。
通过后评价，检查项目的立项依据是否充分、项目本身或项目的规划是否合理有效、预期目标是否达
到、项目的主要指标是否实现，找出项目成功或失败的原因，吸取经验和教训，为未来新项目的科学
决策以及提高投资管理水平提供依据；对于已经投入运营的项目而言，通过后评价信息的及时反馈，
可以对项目在实施运营过程中出现的问题提出改进的建议和意见，最终提高项目的整体效益。
　　⋯⋯
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