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内容概要

　　《长输管道工程（石油工程建设项目管理风险识别案例手册）》以不符合项案例分析为中心，将
石油工程建设施工监理过程中发现的不符合项进行归纳整理，着重从技术规范管理的角度，阐述了工
程事故产生的根源和风险管理的必要性，明确了不符合项管理的原则，指出了强化风险动态管理对提
高工程质量，保证管道安全的重要作用。
　　为了方便阅读理解，《长输管道工程（石油工程建设项目管理风险识别案例手册）》中的案例分
成不符合项描述、不符合项及整改情况图例、不符合项危害、设计图纸或标准规范要求、不符合项产
生原因、对不符合项的整改措施、杜绝不符合项的保证措施等七个方面进行描述，图文并茂，可为同
类项目施工提供经验借鉴和案例参考，以此提高参建单位的风险控制能力，降低项目管理风险。
　　本手册适合从事石油工程建设的管理人员、施工人员和监理人员阅读。
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编辑推荐

　　《石油工程建设项目管理风险识别案例手册》内容覆盖石油工程建设的大量风险识别案例，为风
险识别与经验分享提供了强有力的支持。
工程风险预控不再停留在讲标准、讲规范的传统管理套路上，而是既讲标准、讲规范，又讲以往工程
出现的不符合项案例，把标准、规范与实际案例相结合，既有违规事例，又有整改措施，图文并茂。
《石油工程建设项目管理风险识别案例手册》可以作为石油工程建设项目管理人员开展项目风险管理
的实用参考资料。
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