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内容概要

　　《中国石油天然气集团公司统编培训教材·工程建设业务分册：国际工程建设项目管理》内容包
括国际工程建设项目管理概论、项目管理的方法和工具、项目经理，以及项目启动过程、项目规划过
程、项目执行过程、项目控制过程和项目收尾过程。
其中，国际工程建设项目管理概论、项目管理的方法和工具、项目经理为项目管理领域的通用内容，
项目启动过程、项目规划过程、项目执行过程、项目控制过程和项目收尾过程包含了任何一个项目所
必须经历的五大过程。
 在着重介绍国际工程建设项目管理先进理论的同时，也着重介绍了相关工程建设项目管理的实践案例
，有很强的操作性。
 《中国石油天然气集团公司统编培训教材·工程建设业务分册：国际工程建设项目管理》可供从事工
程建设项目管理的项目经理和项目管理人员阅读。
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编辑推荐

国际工程建设项目管理编委会编著的《国际工程建设项目管理》共分8章，内容包括国际工程建设项
目管理概论、工程项目管理的方法和工具、项目经理，以及项目启动过程、项目规划过程、项目执行
过程、项目控制过程和项目收尾过程。
其中，国际工程建设项目管理概论、工程项目管理的方法和工具、项目经理为项目管理领域的通用内
容，可为从事工程建设项目管理的项目经理和项目管理人员提供一个熟悉项目管理工作的基础；项目
启动过程、项目规划过程、项目执行过程、项目控制过程和项目收尾过程包含了任何一个项目所必须
经历的五大过程。
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