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内容概要

岭澳核电工程的施工管理上立足自主、锐意创新、将国际上项目管理的先进理念与中国施工管理经验
充分结合，形成了一套具有中国特色的大型工程施工管理体系，这套管理体系在岭澳核电工程上得到
了成功的实践，创造了质量优、工期短、投资省、效益高的工程建设成果，实现了“二核要比一核好
”的工程总目标。
    本书为《岭澳核电工程实践与创新》中的一卷，是对岭澳核电工程施工自主化管理成功实践的全面
总结，希望通过本书的编辑出版，使岭澳核电工程施工自主化管理的经验系统化，并积累和丰富我国
核电站建设施工管理经验，为我国核电事业的发展尽一份力量。
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