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内容概要

　　本书为教育部高职高专建材行业规划教材，主要内容包括建筑装饰装修工程项目管理概论、相关
法规、招标与投标、合同管理、施工组织设计、成本控制、进度控制、质量控制、安全控制与现场管
理、生产要素管理、建设监理、竣工验收与后评价、组织协调与信息管理以及案例分析。
　　本书可作为高职高专建筑装饰装修工程、建筑装饰装修工程管理及相关专业的教学用书，也可供
从事建筑装饰装修工程施工组织与管理的人员参考。
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签订合同复习思考题第四章　建筑装饰装修工程项目合同管理第一节　合同基础知识一、合同的形式
和内容二、合同的效力三、合同的履行四、合同的变更和转让五、合同的担保六、承担违约责任的方
式第二节　建筑装饰装修工程项目施工合同一、建筑装饰装修工程项目中的主要合同关系二、建筑装
饰装修工程项目合同的作用三、建筑装饰装修工程项目合同的谈判四、建筑装饰装修工程项目合同的
订立与无效合同五、建筑装饰装修工程项目合同类型六、建筑装饰装修工程项目施工合同的内容七、
建筑装饰装修工程项目合同的履行与变更八、建筑装饰装修工程项目合同纠纷的处理第三节　建筑装
饰装修工程施工合同的风险管理一、风险概述二、建设工程项目风险与风险管理第四节　建筑装饰装
修工程索赔一、工程索赔概述二、建设工程索赔成立的条件及施工项目索赔应具备的理由三、常见的
建设工程索赔四、建设工程索赔的依据五、建设工程索赔的程序和索赔文件的编制方法六、建设工程
的反索赔复习思考题第五章　建筑装饰装修工程项目施工组织设计第一节　建筑装饰装修工程项目施
工组织设计概述一、建筑装饰装修工程项目施工组织设计的分类二、施工组织设计的内容三、施工组
织设计的作用第二节　建筑装饰装修工程项目施工部署与施工方案一、建筑装饰装修工程项目施工部
署二、建筑装饰装修工程项目施工方案第三节　建筑装饰装修工程项目施工进度计划一、单位工程施
工进度计划的作用二、组织施工的方式三、流水施工的技术经济效果四、流水施工的分级和表达方式
五、流水施工的主要参数六、流水施工的基本方式七、流水施工的具体应用八、网络计划技术第四节
　建筑装饰装修工程项目施工组织设计编制一、工程概况描述二、施工方案制定三、施工进度计划编
排四、施工准备工作及各种资源需要量计划五、施工平面图设计复习思考题第六章　建筑装饰装修工
程项目成本控制第一节　建筑装饰装修工程项目成本控制概述一、建筑装饰装修工程项目成本概念二
、建筑装饰装修工程项目成本的形式三、建筑装饰装修工程施工项目成本控制概述第二节　建筑装饰
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装修工程项目成本控制过程一、工程成本的事前控制二、工程成本的事中控制三、工程成本的事后控
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量检验与质量验收一、建筑装饰装修工程质量验收的有关术语二、建筑装饰装修工程项目的质量检验
三、建筑装饰装修工程项目检验批的质量验收四、建筑装饰装修工程分项工程的质量验收五、建筑装
饰装修工程分部工程的质量验收六、建筑装饰装修工程项目单位（子单位）工程质量验收七、建筑装
饰装修工程质量验收的程序与组织第五节　ISO 系列标准简介一、ISO 系列标准的概念二、ISO 系列标
准内容简介三、建筑施工企业推行ISO 系列标准的必要性复习思考题第九章　建筑装饰装修工程项目
安全控制与现场管理第一节　建筑装饰装修工程项目安全控制一、建筑装饰装修工程项目安全控制概
述二、建筑装饰装修工程项目安全控制的实施第二节　建筑装饰装修工程项目施工现场管理一、建筑
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机械设备管理一、机械设备管理概述二、机械设备合理装备管理三、机械设备的使用管理四、机械设
备的保养、修理第五节　建筑装饰装修工程项目技术管理一、建筑装饰装修工程项目技术管理的内涵
二、建筑装饰装修工程项目技术管理的内容三、建筑装饰装修工程项目技术管理的基本制度四、建筑
装饰装修工程项目技术组织措施和技术开发五、工程资料管理与工程技术档案第六节　建筑装饰装修
工程项目资金管理一、建筑装饰装修工程项目资金收入与支出的预测及对比二、建筑装饰装修工程项
目资金的筹措三、建筑装饰装修工程项目资金管理复习思考题第十一章　建筑装饰装修工程项目建设
监理第一节　建筑装饰装修工程项目建设监理概述一、我国建设监理现状与前景二、建设监理的概念
三、社会建设监理的性质四、监理工程师和工程监理企业五、监理业务的取得第二节　建筑装饰装修
工程项目建设监理的重要性第三节　建筑装饰装修工程项目建设监理的具体实施一、建筑装饰装修工
程项目建设监理的任务二、建筑装饰装修工程项目建设监理的基本方法三、建筑装饰装修工程项目建
设监理的主要内容四、建筑装饰装修工程项目建设监理的程序复习思考题第十二章　建筑装饰装修工
程项目竣工验收与后评价第一节　建筑装饰装修工程项目竣工验收一、建筑装饰装修工程项目竣工验
收的概念二、建筑装饰装修工程项目竣工验收的准备工作三、建筑装饰装修工程项目竣工验收的实施
四、建筑装饰装修工程项目竣工验收资料第二节　建筑装饰装修工程项目竣工结算和决算一、建筑装
饰装修工程项目竣工结算二、建筑装饰装修工程项目竣工决算三、竣工结算和竣工决算的区别第三节
　用户服务管理一、工程保修二、工程回访三、工程保修金四、建立用户服务管理新机制第四节　建
筑装饰装修工程项目后评价一、建筑装饰装修工程项目后评价概述二、建筑装饰装修工程项目后评价
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的内容复习思考题第十三章　建筑装饰装修工程项目组织协调和信息管理第一节　建筑装饰装修工程
项目组织协调一、内部关系的组织协调二、近外层关系和远外层关系的组织协调第二节　建筑装饰装
修工程项目信息管理概述一、信息二、信息的特征三、信息管理四、管理信息系统第三节　建筑装饰
装修工程项目管理信息系统概述一、建筑装饰装修工程项目管理的信息二、计算机辅助建筑装饰装修
工程项目管理三、建筑装饰装修工程项目管理信息系统第四节　计算机辅助建筑装饰装修工程项目管
理一、计算机辅助建筑装饰装修工程项目进度控制系统二、计算机辅助建筑装饰装修工程项目质量控
制系统三、计算机辅助建筑装饰装修工程项目成本控制系统第五节　工程项目管理软件一、Primavera
Project Planner（P）项目管理软件二、Microsoft Project软件三、梦龙智能项目管理软件复习思考题第十
四章　建筑装饰装修工程项目案例分析第一节　建筑装饰装修工程施工招标投标与合同管理案例分析
第二节　建筑装饰装修工程项目进度控制案例分析第三节　建筑装饰装修工程项目质量控制案例分析
第四节　建筑装饰装修工程成本控制案例分析案例分析练习题参考文献

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<建筑装饰装修工程项目管理>>

编辑推荐

　　本书内容依照国家标准《建设工程项目管理规范》(GB／T 50326—2001)，结合建筑装饰装修工程
的特点编写而成。
并根据我国工程项目管理的基本活动，即“四控制”(进度、质量、成本和安全控制)、“四管理”(信
息、合同、生产要素和现场管理)和“一协调”展开论述。
本书可作为相关专业学生的教材。

Page 6



第一图书网, tushu007.com
<<建筑装饰装修工程项目管理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 7


