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内容概要

《园林工程概预与施工组织管理》一书分为上篇“园林工程概预算”和下篇“园林工程施工组织管理
”及附录。
上篇又分为：园林工程概预算基础、园林工程概预算定额、园林工程量计算方法、园林工程施工图预
算的编制、图林工程预算审查与竣工结算和园林工程预算经济管理等部分内容。
下篇又分为园林工程施工概述、园林建设工程施工的招标与投标、园林工程施工合同管理体系、园林
工程施工组织设计、园林工程施工管理、园林建设工程施工监理和园林工程竣工验收与养护期等部分
内容。
附录中主要有实例、常用指标等内容。
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书籍目录
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一节 工程定额的概念、性质及分类      一、工程定额的概念      二、工程定额的性质      三、工程定额的
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章节摘录

　  第一章 园林工程概预算基础　  园林建设工程需要投入一定数量的人力、物力，经过工程施工创造
出园林产品，如园林建筑、园林小品、园路、假山、绿化工程等。
对于任何一项工程，我们都可以根据设计图纸在施工前确定工程所需要的人工、机械和材料的数量、
规格和费用，预先计算出该项工程的全部造价。
这正是园林工程概预算所要研究的内容。
园林工程概预算涉及很多方面的知识，如阅读图纸，了解施工工序及技术，熟悉预算定额和材料价格
，掌握工程量计算方法和取费标准等。
　  第一节 概述　  一、园林工程概预算的概念、意义及作用　  （一）园林工程概预算的概念　  园林
工程概预算是指在工程建设过程中，根据不同的设计阶段设计文件的具体内容和有关定额、指标及取
费标准，预先计算和确定建设项目的全部工程费用的技术经济文件。
　  （二）园林工程概预算意义　  园林工程不同于一般的工业、民用建筑等工程，具有一定的艺术性
，由于每项工程各具特色，风格各异，工艺要求不尽相同，且项目零星，地点分散，工程量小，工作
面大，花样繁多，形式各异，且受气候条件的影响较大，因此，不可能用简单、统一的的价格对园林
产品进行精确的核算，必须根据设计文件的要求、园林产品的特点，对园林工程事先从经济上加以计
算，以便获得合理的工程造价，保证工程质量。
　  &hellip;&hellip;
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