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内容概要

　　本书全书共分十二章，主要内容包括建筑工程项目管理概述、建筑工程项目管理组织、建筑工程
项目合同与采购管理、建筑工程项目进度控制、建筑工程项目质量控制、建筑工程项目成本控制、建
筑工程项目现场环境与安全管理、建筑工程项目资源管理、建筑工程项目风险管理、建筑工程项目沟
通管理、建筑工程项目收尾管理、建筑工程项目信息管理等。
书中以《建设工程项目管理规范》（GB／T 50326-2006）及相关的规范为基础，全面系统地阐述了建
筑工程项目管理的内容体系及发展方向。
本书结合工程实例，叙述简明扼要、精炼实用。
　　本书主要作为高职高专工程管理、土木工程、工程造价管理等专业的教材，也可作为函授和职业
培训教材或供相关专业人员学习参考。
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