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内容概要

本书共分八章，内容包括工程项目投资、投资项目管理、项目投融资环境、投资项目周期、投资项目
决策、投资项目可行性研究、投资项日风险和项目投资估算与预算。
　　本书可供项目投资部门、政府管理部门、工程项目管理部门、银行、投资公司、工程咨询公司的
技术和管理人员学习参考。
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