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内容概要

本手册是《电力工程施工组织设计手册(火电卷)》的第二分册“200MW、300MW和350MW机组部分
”，是依据《火力发电工程施工组织设计导则》和我国当前电力建设施工组织设计的实际，编写的专
业、权威工具书。
本手册全面介绍了火力发电工程200MW、300MW和350MW机组的施工组织设计的内容，包括工程计
划、施工总平面布置、主要施工方案等。
300MW和350MW机组还分别提供了工程施工组织设计的完整实例。
为了节省篇幅，避免重复，各机组部分编写时都有侧重，在阅读和参考使用时可前后参照。
　　本书可用于电力施工单位编制施工组织设计的指导工具书，也可供与火电建设有关的管理部门、
投资建设业主单位、设计单位、监理单位、咨询机构等单位的从业人员学习、查阅，并且可供大专院
校电力专业师生学习、参考。
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