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内容概要

本书以工程项目活动中的风险为对象，系统地介绍了工程项目风险管理的识别、估计、评价、应对和
临近的理论、方法和应用，以及工程项目风险管理的决策问题。
全书在简要介绍主要理论和方法的基础上，特别注重结合工程项目管理的实践，用较大的篇幅介绍了
应用或案例，试图使读者在把握工程项目风险管理主要理论和方法的基础上，能在工程项目管理中实
施风险管理，以尽快推进我国工程项目风险管理理论和实践的向前发展。
　　本书可供从事工程项目管理、土木水利工程、一般管理类专业的人士参考，也可作为高等学校相
关专业师生的教学参考书。
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