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内容概要

本书紧密结合了近年来所进行的建设项目风险管理研究核工程实践,收录了大量的工程实例，介绍了建
设项目风险的识别，建设项目风险分析与评估,风险态度决策,建设项目风险管理以及工程保险等内容,
并针对每一种风险分析核评估技术列出了相应的评估方法核应用说明.特别在第七章，对当前国内从事
建设工程的人士不太熟悉又很关心的工程保险作了详尽的阐述,切合国际实际，对读者不无裨益。
    本书内容全面,层次清晰，理论阐述清楚,方法叙述明确，既有利与读者系统掌握理论知识体系,又硬
于工作中的实际应用，可供从事工程管理的人士参考，也可作为相关专业的研究生核大学本科生的教
材或教学用书。
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