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内容概要

　　本书从强化高校自身（业主）的管理出发，按照基本建设程序，分别就高校校园建设规划、征地
与拆迁，高校建设项目立项管理、招标投标管理、监理管理、勘察设计管理、施工前期管理、施工质
量管理、竣工验收及回访保修阶段管理，以及高校建设项目的财务、审计、监察等部门的管理与监督
，系统、综合、全面地阐述了高校基建管理的主要内容。
　　本书理论联系实际，具有较强的实用性、可操作性和前瞻性，以便高校基建管理者和建设者，既
能立足本职、立足当前，又能开阔视野、开阔思路，创造性地开展高校基建管理工作。
　　本书可供高校基建领导、管理者和建设者参考。
同时本书对中小学等各类校园的管理者和建设者都具有借鉴作用。
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