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内容概要

本书主要由项目经理提供的第一手案例资料，经加工整理而合成，由案例背景、问题提示与分析评价
构成一体，展示出我国水电工程合同管理及工程索赔的运用水平所达到的高度。
本书把来自工程实践中的合同管理与索赔经验教训加以系统化、理论化、规范化，融实践性与理论性
于一体，是施工企业项目合同管理实践经验的系统总结，不仅对水电施工企业具有广泛的运用价值，
而且对项目经理和项目经营管理者提高合同管理水平，开展有效索赔也具有启迪作用。
本书文章短小精悍，言简意明，通俗易懂，具有很强的可读性。
    本书适合项目经理和项目经营管理者阅读，同时也可供水电施工企业的管理人员和技术人员阅读。
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