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内容概要

本书是全国高职高专土建类专业系列教材。
全书共10章，内容包括：公路工程建设项目概论，公路工程施工组织设计，流水施工组织原理，网络
计划技术，公路工程定量清单计价与招标投标，概预算审查与工程结算，应用电子计算机技术编制公
路工程概预算等。
本书立足高职高专教育，以部颁法规、标准及2007年定额为依据编写，并附以示例解析。
本书内容新颖，概念清楚，突出技能培养训练，具有较强的针对性、实用性和前瞻性。
    本书主要作为高等职业教育和高等专科教育土木工程领域中道路桥梁工程技术、公路监理、桥梁隧
道工程技术和市政工程技术等专业的教材，亦可作为交通、市政行业的岗位培训教材或供土建工程技
术人员学习参考。
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章节摘录

　　第1章　公路工程建设项目概论　　1.1　公路工程建设项目的内容、特点与投资来源　　现代公
路运输在整个交通运输业中占有较大比重，因为它具有机动、灵活、直达、迅速、适应性强、服务面
广等优点。
　　发展公路运输业，首先必须进行公路工程项目建设。
现代公路建设周期长、规模大、技术复杂、分工细、协作面广、机械化、自动化程度高，为保证公路
建设在一定时间内顺利完成，必须将人力、资金、材料、机械、施工方法等各种因素进行科学、合理
的组织安排。
公路工程项目的建设是一项涉及面广、程序复杂的活动，必须科学、有序地组织实施，以达到建设周
期短、工程质量好、建设成本低的管理目标，同时也更好地达到基本建设的投资效果，为国民经济发
展服务。
　　1.1.1　公路工程建设项目的内容　　公路运输业是一个特殊的物质生产部门。
公路建筑产品都是固定资产，如路基、路面、桥涵等构筑物。
公路工程建设就是固定资产的简单再生产和扩大再生产。
　　公路工程建设项目的内容，按其任务与分工不同可以分为以下3方面。
　　1.公路工程基本建设　　社会在不断前进，为了适应生产和流通发展的需要，必须通过新建、扩
建和重建3种基本建设形式来实现固定资产扩大再生产，达到不断扩大公路运输能力的目的。
　　2.公路工程大修、中修与技术改造　　由于公路建筑产品是由多种不同性质的材料构成的，受到
材料、结构、设备等功能方面的制约，公路建筑产品各组成部分的寿命不同。
因此，固定资产尽管经过维修，也不可能无限期地使用下去，到一定年限某些组成部分就会丧失原有
的功能，这就需要对公路建筑产品的某些部位完全更新。
公路工程大修、中修这种固定资产的更新，一般是与公路的技术改造相结合进行的，如局部改线、改
造不合标准路段、提高路面等级等，通过这种更新与技术改造可提高公路的通行能力，实现固定资产
简单再生产和部分扩大再生产。
　　3.公路工程的小修、保养　　公路工程构造物在长期使用过程中，受到行车和自然因素的作用不
断磨蚀而损坏，只有通过定期和不定期的维修保养，才能保证固定资产的正常使用，保持运输生产不
问断地进行，使原有生产能力得到维持。
所以，公路工程的小修、保养是实现固定资产简单再生产的重要手段之一。
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