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前言

　　高等教育自学考试是我国特有的一种教育制度。
凡中华人民共和国公民，不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制，均可参加高等教育自
学考试。
自学考试以其开放、灵活、国家和个人投资少以及工作与学习矛盾小的优势，为自强不息、立志成才
的广大自学者提供了广泛而自由的学习空间。
　　北京是自学考试制度的发源地。
28年来，通过自学考试，普通高考落榜生圆了自己的大学梦；通过自学考试，普通高校毕业生取得了
“双学历”；通过自学考试，多人获得了学历、技能“双证书”。
他们在实现自己人生价值的同时，也为我国的现代化建设作出了重要贡献。
多年来的实践表明，自学考试的社会公信度非常高，其学历已被许多发达国家认可。
　　社会的进步和改革开放的深入，对自学考试提出了新要求。
在当前和今后相当长的一段时期内，我国高等教育自学考试应该定位在学科型与应用型、职业技能型
教育并重，学历教育与非学历教育并重，并大力发展应用型、职业技能型教育的分量，发展技能证书
教育，切实提高学生的实践能力、就业能力和创新能力；要以社会需求为导向，拓展自学考试的服务
空间，立足于在高等教育层面满足“努力使全体人民学有所教”的需求，‘全面推进自学考试制度的
改革创新和协调发展。
　　多年来，北京联合大学始终坚持适应首都经济建设和社会发展的需要，确立了“发展应用型教育
，培养应用型人才，建设应用型大学”的办学宗旨。
依托普通高等教育，大力发展成人高等教育，为北京市培养了大批应用型人才。
北京联合大学承担了广告（独立本科）、饭店管理、装饰装修工程、网络技术应用与服务等15个面向
北京市开考的自学考试专业的主考工作，是北京市自学考试的骨干。
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内容概要

本书系“高等教育自学考试装饰装修工程专业指定教材”之一，是根据北京市高等教育自学考试装饰
装修工程专业建筑装饰工程施工组织与管理考试大纲要求编写的，主要内容包括：装饰工程的组织，
装饰工程的施工管理规划的编写，装饰工程管理的质量控制、成本控制和进度控制，装饰工程的安全
管理、招投标与合同管理、信息管理、生产要素管理和现场管理以及项目组织的协调工作等。
本教材力求简明实用，并注重理论联系实际，切合教学、考试大纲提出的培养要求。
    本教材可作为装饰工程施工、装饰工程管理及相关专业的教学用书，亦可作为装饰工程施工组织与
管理人员的参考用书。
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章节摘录

　　2.操作工艺　　（1）根据施工图及现场测试，熟悉各部位尺寸和做法，弄清洞口边、角等部位之
间关系。
　　（2）铺设前对各房间的石材板块按图案颜色、纹理试拼，并按两个方向编号排列，然后按编号
码放整齐，在房间的两个互相垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不少于30mm，按图
纸将板材排好，以便检查板块之间的缝隙，核好板块与墙面、柱、洞之间的关系。
　　（3）根据试排结果，在房间主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以控制石材、面砖的位置
。
　　（4）铺砌前将混凝土垫层清扫干净，并洒水湿润，扫一遍素水泥浆，根据水平线，定出地面结
合层厚度，拉十字线，铺结合层砂浆（一般采用1：4干硬性水泥浆），从里往门口处铺，拍实找平。
　　（5）铺石材板块，先里后外，按试拼编号。
安放时四脚同时下落，用橡皮锤锤击板材，用水平尺找平，校正后掀起浇素水泥浆安装就位。
铺完第一块后，向两侧和后退方向顺序铺设，发现空隙应掀起板块，补实砂浆，再行安装，板块之间
接缝要严，一般不留缝隙。
　　（6）在铺贴1～2昼夜后进行勾缝，选择与石材相同颜色的矿物颜料同水泥拌和均匀，调制成水泥
色浆，用勾缝溜子勾缝，用棉纱将板面擦干净。
　　3.质量要求　　（1）板材与基层粘结应牢固，不应有空鼓。
　　（2）表面整洁，颜色一致，接缝平直，图案拼合自然。
　　（3）石材板块边角方正，无裂纹，无缺棱掉角等缺陷。
　　4.允许偏差及检验方法　　（1）表面平整，允许1mm偏差，用2m靠尺检查。
　　（2）缝格平直，允许2mm偏差，拉5m线检查，不足5m拉通线。
　　（3）接缝高低差，不大于0.5mm。
　　（4）板块间隙宽度，设计无要求时，不大于1mm。
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