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内容概要

本教材以工程项目管理基本理论为基础，以工程项目实施整个过程为主线，全面系统地阐述了工程项
目管理的理论、方法与应用，注重工程项目管理理论与工程实践的结合，突出了专业的融合性、知识
的系统性与完整性和内容的实用性。
    全书共分为12章，分别为绪论，工程项目管理概论，工程项目前期决策管理，工程项目招标与投标
，工程项目的合同管理，工程项目的进度管理，工程项目的投资管理，工程建设监理，项目组织与人
力资源管理，项目的风险管理，工程项目竣工验收与后评估，国际工程项目管理等工程项目管理的核
心内容。
    本教材可作为水利水电工程、农业工程、土木工程类专业及其他相关专业的本科学生用书，也可作
为项目管理工程技术人员、管理人员及相关科技工作者的参考用书。
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