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内容概要

《协力建筑房地产法律研究中心系列丛书:BT项目法律风险防范与实战方略》结合团队近年来在BT项
目的理论研究及实践经验，深入分析BT模式全过程的法律风险，为建筑施工企业以BT模式参与基础设
施、土地一级开发等工程建设提供经验借鉴及实战指导，是企业在创新模式和转型升级中不可多得的
一部指南制作。
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章节摘录

版权页：   （三）要注意BT甲方的签证代表，要由有签字权的人规范签证，避免将来无效签证不被认
可的风险 笔者曾经参与的一个BT项目就遇到了类似的问题。
该项目《BT投融资建设合同》中特别约定，有关BT项目签证要适用当地政府文件规定。
当地政府文件对项目签证的流程做了非常严格具体的规定：工期签证应经监理单位和甲方现场代表确
认。
而经济签证，“1万元以下的，由监理和甲方现场代表确认；1万元以上、10万元以下的，由政府授权
的城投公司和重大工程办公室共同签字；10万元以上的，报经当地分管市领导签字”。
而在笔者介入该项目审查项目签证文件时，发现诸多10万元以上的签证仅有城投公司和重大工程办公
室领导的签字，并无分管副市长的签字。
显然，签证手续有待进一步完善，不然，将来结算时也可能得不到认可。
 （四）加强BT项目投资建设过程中与审计单位的提前沟通 BT项目将来要由政府回购，经财政预算列
支回购款，所以BT合同通常都会规定结算价款应经财政审计确定。
而工程审价和工程审计遵循的规范依据有所不同，所以，签证过程中除应与负责政府工程跟踪审计的
工程造价咨询机构保持沟通外，还积极与负责该项目的审计人员提前沟通，了解审计原则和审计人员
关注的问题，结合审计机构的要求，在BT项目投资建设过程中及早完善签证手续。
 （五）对于同时负责BT项目施工的BT项目投资人而言，BT项目同时还会遇到来自分包商的签证风险
BT项目施工过程中，对于分包商参与实施的签证事项，往往是先由分包商提交变更申请给同时承担总
承包施工任务的BT项目投资人，再由BT投资人交给BT甲方。
如前所述，如果BT甲方迟迟不予确认，或者即使甲方现场代表签字确认，将来审计机构也可能不予确
认，这就意味着，如若BT项目投资人未妥善处理好分包商的签证申请，就容易出现分包商认为BT项目
投资人已认可签证、总包应付签证款，而BT项目投资人无法得到BT甲方确认、无法从回购款中得到支
付的情况，如此将产生倒付的不利后果。
因此，笔者建议BT项目投资人应分别制作出适用于BT甲方签证的版本和适用于分包商签证的版本，以
避免BT项目投资人倒付的风险。
另外，在签证时限上，也应注意分包合同约定与BT合同约定之间的衔接。
如BT甲方的政府要求BT项目投资人在变更事实如涉及变更价款的应在变更实施发生之日起七日内就涉
及的变更价款提出书面申请，则BT项目投资人就必须要求在分包合同oe要求分包商在更短的时间内提
出变更申请，以便BT项目投资人有足够的时间审核和制作提交给BT甲方的签证申请文件。
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编辑推荐

《BT项目法律风险防范与实战方略》由法律出版社出版。
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名人推荐

本书从专业律师的视角，揭破问题，分析原因，提出规避风险的防范策略，具有极强的实务操作型，
是企业老总们不得不看的一本好书。
——上海市建筑施工行业协会副会长兼秘书长 高志海本书的论述深入浅出，且具可操作性，相信其定
能解各建筑企业涉足BT之困，为企业防范风险、转型升级提供专业支持。
——上海日鼎盛股权投资服务有限公司首席合伙人 潘跃新
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