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内容概要

《电力工程项目管理》系统介绍了电力工程项目管理的理论和应用，全面反映了近年来国内电力工程
项目管理的新变化和新发展。
本书注重理论和实践的结合，特别强调实用性和可操作性，注重项目管理知识体系的完整性。
力求将电力工程项目管理的基本理论与电力工程项目管理的具体应用相结合，体现学以致用，重视对
学生能力的培养。

《电力工程项目管理》可作为本科院校工程管理、土木工程、项目管理及其他相关专业的教材，也可
作为高职高专院校建筑工程技术、工程造价等专业的教材，还可作为从事电力工程项目管理工作的技
术人员的参考用书。
本书由马晓国、林敏担任主编。
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