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内容概要

建设项目监理质量控制是建设项目实施监理时，监理单位(监理工程师)对项目进行的三大控制工作(质
量控制、进度控制、投资控制)之一，是建设项目能否按承包合同要求顺利完成的关键工作。

顾慰慈编写的《建设项目监理质量控制》讲述了监理单位对项目进行质量控制的原理、原则、措施和
方法，内容简明扼要，突出实用性和可操作性，文字通俗易懂。
书中还附有必要的质量控制实例可供读者参考。

《建设项目监理质量控制》收录了质量控制的各种表式供读者使用，同时附有复习自检题供读者自检
、自查时参考和使用。

《建设项目监理质量控制》可供房屋建筑工程、土木工程、水利水电工程、火力发电工程等专业的设
计、施工、监理人员、项目管理人员和安全管理人员使用，也可作为相关专业大专院校的教材供师生
阅读、参考。
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