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内容概要

本书是《上海紧缺人才培训工程教学丛书》的第六册，主要介绍室内装饰工程施工管理与组织的基础
知识与具体实施方法，并用一定的篇幅论述了网络图的正确绘制和全面质量管理的方法。
书中还介绍了施工合同、项目成本、安全与文明施工等管理知识。
     本书是室内装饰施工管理员培训的必修课本，可作为室内装潢设计人员的培训教材，也可供室内装
饰工程相关从业人员及业余爱好者参考使用。
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第一章�室内装饰工程施工项目管理的概论  第一节�装饰工程项目  第二节�室内装饰工程施工项目及其施
工程序  第三节�小型和家居工程的承接  第四节�室内装饰工程的施工准备  第五节�室内装饰工程项目管理
的特点及内容  复习思考题第二章�室内装饰工程施工项目组织  第一节�施工项目组织  第二节�施工项目经
理部  第三节�室内装饰工程施工项目经理  复习思考题第三章�流水施工原理  第一节�流水施工的基本概念
 第二节�流水施工的主要参数  第三节�流水施工的组织方式  复习思考题第四章�网络计划技术  第一节�网
络计划的基本概念  第二节�双代号网络计划  第三节�单代号网络计划  复习思考题第五章�室内装饰工程施
工组织设计  第一节�室内装饰工程施工组织概况  第二节�施工方案的选择  第三节�室内装饰工程施工组织
设计的内容和编制依据  第四节�室内装饰工程施工进度计划的编制  第五节�各项资源需用量计划及施工
平面图  第六节�室内装饰工程施工进度的控制  复习思考题第六章�室内装饰工程施工合同管理  第一节�室
内装饰工程施工合的作用及特点  第二节�室内装饰工程施工合管理的内容与方法  第三节�建筑装饰工程
施工合同示范文本的应用  复习思考题第七章�室内装饰工程质量管理  第一节�室内装饰工程质量管理的
基本概念  第二节�室内装饰工程质量的形成及影响因素  第三节�室内装饰工程项目质量控制  第四节�室内
装饰工程质量检验评定  复习思考题第八章�室内装饰工程施工项目成本管理  第一节�室内装饰工程施工
项目的基本概念及意义  第二节�室内装饰工程施工项目成本管理的内容  第三节�室内装饰工程施工项目
成本计划  第四节�室内装饰工程施工项目成本控制与核算  第五节�室内装饰工程施工项目成本分析与考
核  复习思考题第九章�安全与文章施工管理  第一节�安全管理的基本概况  第二节�安全管理措施  第三节�
安全技术措施  第四节�文明施工及现场管理  第五节�施工现场管理标准  复习思考题附录一 上海市家庭
居室装饰装饰施工合同（2001版）附录二 住宅装饰装修验收标准
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