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前言

　　本套题库依据最新的《全国造价工程师执业资格考试大纲》的精神，在深人剖析历年真题和复习
备考规律的基础上，结合最权威的考试信息，博采众长、逐题推敲、精心编写而成。
本书编者均为大纲、指导教材用书以及各科目的命题、阅卷研究组核心成员，凝结了考前预测之精华
，权威性、预测性、实践性不言而喻，不失为一本帮助广大考生实现考试过关的绝佳参考指导用书。
　　本套题库结合命题规律和考生的实际需求编写，具体的体例安排如下：　　全真实战模拟试卷严
格按照最新的考试大纲，结合最权威的考试信息，以全国造价工程师执业资格考试标准试卷的形式精
心编写的命题预测试卷。
试卷知识点覆盖全面、难度贴近真题，适合模拟训练，冲刺实战之用：　　全真实战模拟试卷参考答
案与解析为了更有效地发挥本书的指导作用，我们在每套试卷之后均给出了参考答案，并有针对性地
对每道试题结合考点进行了重点、难点解析。
　　建议考生严格遵照考试时间模拟答题，真正发挥试卷的模拟功能，体现试卷的模拟价值，体验一
下考场氛围，从而提前进入应试状态，做一次临考大冲刺。
　　数以万计的考生走过了难忘而艰苦的日日夜夜，我们承载了太多考生的厚爱，这些就是我们精益
求精地写好每一本书的动力；顺利通过考试是考生的梦想，也是我们的初衷，让我们共同祈祷梦想成
真！
　　我们坚信，与教材同步配套使用本系列题库，是广大考生的明智选择。
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内容概要

本书是《2010全国造价工程师执业资格考试实战模拟题库》系列丛书之《工程造价案例分析专项突破
》。
本书针对广大考生参加造价工程师执业资格考试的实际需求，对试题进行了精心的设计与编排。
试卷在题型、题量上与真题试卷完全一致，在难度取向上完全以真题为依据，切合度高；参考答案中
提供了详尽的解析，帮助考生熟悉解题思路与模式。
　　本书适合参加全国造价工程师执业资格考试的考生学习使用。
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章节摘录

　　1.索赔案例中首先碰到的问题就是所发生的事件索赔是否成立。
综合地讲，引起事件发生的原因不外乎以下三种：　　（1）业主原因。
　　（2）自然灾害及意外。
　　（3）承包商自身原因。
　　具体又分为以下若干种常见的情况：　　（1）不利的自然及地质条件。
在此种情况下，索赔成立与否的标准是：该情况是否是一个有经验的承包商能合理预见到的。
若是，索赔不成立；反之，则索赔成立。
　　（2）非承包商原因造成的工期延误。
此种情况工期索赔一般是成立的，但费用索赔是否成立，要视具体情况确定。
　　（3）加速施工的索赔。
一般不成立，除非是业主或工程师的明确指令。
因为在合同中往往有提前竣工的奖励条件，承包商若采取加快施工的措施，虽然增加了费用，但可以
得到业主提前完工的奖励。
　　（4）施工临时中断引起的索赔，如确系业主或工程师的原因，则索赔成立。
　　（5）拖欠支付工程款引起的索赔。
此种情况不仅索赔成立，而且在承包商提出的费用索赔清单中，还应包括承包商的利息损失。
　　2.索赔的性质是补偿，是对承包商实际遭受损失的补偿，而不是惩罚，因此在进行索赔的计算题
中应正确把握这一点，合理地确定承包商的损失。
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编辑推荐

　　权威 资深专家教授严格依据大纲和教材编写　　实战 准确把握命题规律，知识点全面覆盖，难
度贴近真题　　解析详尽 帮助考生熟悉解题思路与模式　　互动 提供全方位售后服务支持　　·同
步辅导·强化训练·重点突出·难点突破·考点清晰
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