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内容概要

本书分为工程建设、信息系统、综合研究三个部分，收录了虹桥国际机场扩建规划中集约用地的实践
和探索、虹桥综合交通枢纽导向服务设计研究、虹桥机场扩建飞行区工程不停航施工管理、浦东机场
管理信息系统集成的业务需求与技术研究、数字媒体播放器在航班信息显示系统中的应用研究、多主
机平台系统的分析、虹桥机场OMC信息系统平台建设研究与设计等内容。
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章节摘录

　　根据上述出图节点，经过分析可以得出二号航站楼施工图设计出图有如下一些特点：　　（1）
完成施工图设计的出图节点绝非是设计工作的最后节点。
这句话有两层含义：一是华东院为了满足业主的进度要求会在规定的节点提交图纸，但图纸是分区域
的、深度不同的。
只有急于施工的部分图纸才可以被直接用于施工，多数图纸将在随后一段时间内不断更新升级，形成
设计变更。
这就是O版、A版、B版、C版、D版图纸的区别。
还有一些不具备出图条件的区域，华东院会在随后一段时间内陆续补出图纸；二是完成设计出图工作
后，设计师还需要进行施工阶段的设计配合工作，这是非常重要的。
　　（2）只用了10个月时间就完成了除精装修外的主要施工图出图工作。
过度压缩设计周期的直接后果就是在随后的一年内大量的设计变更。
据不完全统计，2007年12月完成地上部分建筑专业施工图中，40％的图纸出过升版图，6％的图纸出
过2次升版图，1.7％的图纸出过3次升版图。
这批图纸最新的一次修改竟然是在2009年6月完成的。
这还不包括那些按业主要求本来应该出但是却没有出的图纸。
　　⋯⋯
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