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前言

浦钢4200mm宽厚板工程是近年来公司承建难度最大、规模最大的工程项目之一，从复杂的深基坑群
、重大的厂房钢结构构件、超长的屋面板安装到大型设备的安装和调试，凝聚了广大工程技术人员集
体智慧的结晶和辛勤汗水。
本书收录的59篇文章，是参与工程建设的技术人员、管理人员将施工理论与实践相结合而获得的丰硕
成果，为宽厚板工程项目的施工积累了宝贵的经验。
本书的出版不仅为这项重要的工程做出了很好的总结，也为广大工程技术人员和管理人员提供了借鉴
和学习的经验。
该工程是2010年世博会配套项目，也是上海市的重大建设项目，更是宝钢股份优化产品结构，提高经
济效益的关键工程，是提高国家综合实力的重点工程。
依靠集体聪明才智和勤奋努力的工作，坚持科学发展观为先导，大力推广先进施工经验，以技术进步
推动工程安全、质量创优，克服了一系列困难和险阻，圆满完成合同规定的各项任务，按期、优质、
安全、文明地建成一个现代化的宽厚板工程。
从2005年12月26日开始打桩，到2008年3月10日热负荷开始，历时27个月，完成了长57.5m、重165t的12
根超大型吊车梁的制作和安装；147m长的单坡屋面板高空移动压制安装；深一5.5～一10m、面积达2
万m。
的冷床超大型深基础闭口施工；单片重量400t超大型的轧机牌坊安装；主电机重141t超大型主电机安装
；容量700m。
混凝土水塔滑模施工；直径26m、开挖深达～33.50m的超大漩流池施工等，创出了多项国内冶金施工
之最。
在施工中推广和应用了一批新技术、新工艺、新材料、新设备，围绕工程施工的技术和质量难点、重
大危险源，深入开展了全面质量管理、技术革新和全员安全管理，攻克了多项技术难关，确保了工程
项目的胜利完成，是全国建筑业新技术应用示范工程。
项目部根据不同时期的施工特点，审时度势，在整个宽厚板轧机工程Ⅱ标（以下简称“SLII标”）工
地连续组织开展了“大干100天”、“大干60天”、“冲刺30天”等专题活动，将各个节点细化到天，
责任到人，采取节点承包兑现，使施工现场大干高潮迭起，保证了各个节点的顺利实施。
在安全管理上，针对轧Ⅱ标施工难点多、影响因素多、危险源控制风险大的特点，建立和健全了安全
保障体系，对安全管理强调“思想到位，认识到位，标准到位，实施到位，责任到位，执法到位，效
果到位”，保证了安全预控目标的实现。
该项目申请了“轨道行走式高架平台压板输送专用设备”、“基坑群坑中坑搅拌桩套打钻孔灌注桩支
护方法”、“大面积厂房设备基础闭口施工方法”三项专利。
“超长屋面压型板高空移动压制、安装施工新技术”，“软土地基上大面积深基坑群综合设计、施工
新技术”及“软土地基厂房内深基坑闭口施工技术研究与应用”分别于2007年、2008年通过中国冶金
集团技术中心组织的成果鉴定，其水平“总体上达到国际先进水平”。
该工程获.2007年、2008年上海市重大工程文明工地、上海市市级文明工地及上海市重大工程立功竞赛
优秀集体称号，并获得上海市“金钢奖”、“申安杯”奖。
广大工程技术人员在浦钢4200mm宽厚板工程中，锐意进取，大胆创新，以饱满的热情，勤劳智慧的
双手，出色地完成了各项技术、安全和经济指标。
为公司在宽厚板工程项目中积累了丰富的施工经验，提高了施工技术和综合管理水平，也为公司拓展
市场赢得了良好的信誉，对今后大型冶金工程建设具有一定的借鉴和指导意义。
以此为序，谨以祝贺。
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内容概要

　　《浦钢搬迁4200mm宽厚板工程施工技术》的出版不仅为这项重要的工程做出了很好的总结，也
为广大工程技术人员和管理人员提供了借鉴和学习的经验。
该工程是2010年世博会配套项目，也是上海市的重大建设项目，更是宝钢股份优化产品结构，提高经
济效益的关键工程，是提高国家综合实力的重点工程。
依靠集体聪明才智和勤奋努力的工作，坚持科学发展观为先导，大力推广先进施工经验，以技术进步
推动工程安全、质量创优，克服了一系列困难和险阻，圆满完成合同规定的各项任务，按期、优质、
安全、文明地建成一个现代化的宽厚板工程。
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章节摘录

插图：二十冶中标浦钢4 200mm宽厚板轧机工程Ⅱ标，从2005年12月26日开始打桩，到2008年3月10日
热负荷试车开始，历时27个月，依靠二十冶人的聪明才智和勤奋努力的工作，克服了一系列困难和险
阻，圆满地完成了合同规定的各项任务，按期、优质、安全、文明地建成了一个现代化的宽厚板轧机
工程，在我国冶金和二十冶建设史上又树立了一座丰碑。
1  工程概况宽厚板轧机工程作为浦钢搬迁罗泾工程中的重要组成部分，由宽厚板厂及其辅助设施两大
部分组成。
宽厚板厂主要由板加区（板坯库及加热炉）、轧机区、冷床区、剪切线区、精整区、特厚板处理设备
、热处理线、磨辊间、成品库、主电室和电气室等部分组成；辅助设施包括集中加油站，检验室，漩
流沉淀池，净、浊环水设施，生产、生活、消防给排水设施，ACC水处理站，淬火水处理站和办公楼
。
本工程的主作业线机械设备是从德国SMS——Demag公司引进，热处理区设备是搬迁浦钢现有设备，
板加区设备主要由国内设计、国内供货；主作业线电气设备由德国Siemens公司提供。
产品规模：工程分两期建设，一期建设双机架宽厚板轧机生产线及搬迁部分设备，生产能力为年产160
万t，二期将进一步完善配套的热处理设施，仅提升产品档次，不扩大生产规模。
产品由结构板、不锈钢板、锅炉、容器板、船板为主，同时还生产特殊专用板等紧缺钢板。
浦钢4 200mm宽厚板轧机工程Ⅱ标是宽厚板轧机工程的核心，该标段从板坯库加热炉1线至冷床后的35
线，主要包括板坯二次切割区、加热炉、主轧线、磨辊间、加速冷却系统、热矫直机、冷床、横移台
架、压平机、翻板机、加速冷却水处理、循环水处理、一次和二次铁皮沉淀池、有线和无线对讲、火
灾报警和灭火系统、通讯系统、工业电视、计算机等。
图1为宽厚板Ⅱ标轧机单元工艺平面图。
板坯库厂房为A-B-D-F跨1-15线，设备主要有连接浦钢宽厚板连铸的板坯接受辊道、横移台架、二次切
割辊道、火焰切割机、对中装置、打号机、称重装置、板坯修磨机、过跨台车（3台）、60t板坯夹钳
吊（6台）、30t半门吊（2台）及保温坑等。
该部分设备基础最深的为连接宽厚板水处理旋流池的二次切割辊道的冲渣沟。
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编辑推荐

《浦钢搬迁4200mm宽厚板工程施工技术》是由同济大学出版社出版的。
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