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内容概要

本书基于理论与实践并最的原则，编写体系与项目管理全过程尽量一致，按过程发展各阶段的工作内
容编写各章；在内容的取含上注意同相关课程结合；注重介绍项目管理的前沿内容，体现新的法律、
法规在项目管理中的新要求；注重项目管理理沦的实用性，对与一些重要的内容通过例题、案例等帮
助读者进一步理解。
    第二版修订了第一版（2004年）部分章节，并补充了工程项目的质量计划管理和工程项目的后评价
等内容。
除此之外，第二版新增工程项目风险管理、工程项目沟通管理、工程项目危机管理、工程项目集成管
理等专项管理部分。
    本书可作为高等院校工程管理、土木工程等专业的教科书，也可以作为实际从事工程技术和工程管
理工作的人员学习和工作的参考书。
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