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内容概要

《土木工程项目管理》是华南理工大学出版社策划的土木工程系列教材中的一种，全书共分14章　，
内容包括土木工程项目管理的基本概念、管理学基础知识、工程项目建设程序及招投标、项目组织、
项目经理、进度、成本、质量、安全、施工现场、合同、风险、信息、生产要素和项目后评价等，读
者使用时可根据实际情况取舍。
为方便预习和复习，每章的前面列有学习要点。
章示留有思考题。
　　本书在编写中参考引用了相关规范、论著、文章、网页等文献资料，且尽量将它们在书末集中列
明，这里，对所列参考文献以及可能遗漏的资料作者都表示感谢！
本书的编写也得到同事、学生和朋友的热情鼓励、支持和帮助，这里一并致以诚挚的谢意。
　　本书可作为高等院校工程管理专业和土木工程专业教材，也可作为工程实践、工程咨询以及科研
人员的参考书。
限于作者水平，本书恐有不当甚至谬误之处，敬请读者指正，也欢迎提出修改的宝贵意见。
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度管理　6.1　进度管理的意义和程序　6.2　施工进度计划　6.3　施工进度计划的实施　6.4　施工进
度计划的检查与调查　6.5　进度管理的方式　6.6　进度管理的步骤、指标和影响因素　思考题第7章
　成本管理　7.1　项目成本的构成　7.2　项目成本计划　7.3　成本目标控制步骤和方法　7.4　项目
成本核算　7.5　成本分析与考核　思考题第8章　质量与安全管理　8.1　质量与安全管理的意义、原
则和特点　8.2　项目质量控制管理　8.3　项目安全控制管理　思考题第9章　施工现场管理　9.1　施
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