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内容概要

本书依据我国工程建设管理的法律法规和建设监理制度的规定，在现行监理理论成果与工程监理实践
的基础上，比较全面地阐述了工程建设监理的基本原理、方法和手段。
着重地介绍了在工程建设项目实施阶段项目监理的质量控制、进度控制、造价控制、施工安全督察和
工程建设的协调，并提供了一系列案例供借鉴。
    本书不仅是土木工程、工程管理、建筑学、给排水、暖通等专业的本科教材，同时也可作为各级各
类工程技术人员、管理人员、大中专院校师生学习工程建设监理的教材和参考书。
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作者简介

邓铁军，1960年6月生，湖南大学教授。
中国建筑学会工程管理分会常务理事，中国建设监理协会学术委员会委员，中国基建优化研究会建筑
经济管理委员会委员，湖南建设工程造价协会副理事长，湖南省施工学术委员会副主任委员。
公开出版的学术专著、教材中，担任主编的有6部，担任
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