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前言

　　编写本教材有两个目的：一是高等学校土木工程专业“工程建设监理”课程的现有教材中对于监
理工作的重点内容之一的工程质量控制篇幅太少，从而深度不够。
特别是当前国家已明确强调施工安全控制是工程建设监理的基本任务，然而目前已有的教材中普遍缺
乏施工安全控制的内容。
因此，本书详尽介绍了质量控制和施工安全控制的内容，从而满足该课程教学的要求。
二是工程建设监理目前已成为建筑市场三大主体（业主、承包商、咨询）之一，本书可作为从事监理
工作人员的学习和参考读物。
　　本教材共分12章，第l～4章介绍工程建设监理的基本知识，第5章介绍工程建设监理规划，第6、7
、8、9章分别介绍了工程建设质量控制、工程建设施工安全控制、工程建设投资控制、工程建设进度
控制。
第10、11、12章分别介绍了工程建设的合同管理、信息管理及组织协调。
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内容概要

本书介绍了我国工程建设监理制度和工程建设监理实际运作方法。
其内容包括：工程建设监理的基本概念，工程建设监理规划，工程建设质量控制，工程施工安全控制
，工程建设投资控制，工程建设进度控制，工程建设的合同管理，信息管理及组织协调。
    本书的编者既有长期从事教学的高校的教授、副教授、又有长期在工程建设第一线工作的工程建设
安全质量监督的总工程师及监理公司的总工程师。
因而本书理论和实践并重，特别是为适应将传统的“三控”（质量控制、投资控制、进度控制）改为
“四控”（新增安全控制）的新要求，本书详细介绍了施工安全控制，这在目前类似书藉中尚属首次
。
因此本书不仅可作为大专院校的教材，而且可供建设单位、设计单位、施工单位和监理单位的相关人
员学习和参考。
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