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内容概要

本书运用项目管理和现代建筑企业管理的原理，结合我国建筑装饰施工企业的实际，系统地阐述了施
工项目管理的基本原理和方法。
内容包括建筑装饰施工项目管理概论、管理组织、项目经理、计划管理，以及三大控制和两大管理，
建筑装饰施工技术和技术管理，生产要素管理与企业内部模拟市场。
本书注重理论与实践相结合，可作为从事施工项目管理要素管理与企业内部模拟市场。
本书注重理论与实践相结合，可作为从事施工项目管理的工作人员培训、学习用书，也可作为大中专
院校有关专业的教材或教学参考书。
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