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内容概要

　　《房地产建设项目管理概论》主要阐述了房地产建设项目管理基本概念、房地产建设项目监理、
房地产建设项目合同管理、房地产建设项目投资控制、房地产建设项目质量管理、房地产建设项目进
度控制、房地产建设项目施工准备、房地产建设项目安全管理与文明施工、房地产建设项目竣工验收
与结算，以及房地产企业施工管理制度、项目控制要点、施工项目管理要点、施工管理及控制管理的
主要工作。
　　本书可作为高等院校房地产及相关专业教材，也可供房地产建设从业人员参考使用。
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