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前言

　　项目评估自20世纪五六十年代世界银行使用它对其贷款进行审核并且将其作为决策依据以来，至
今已有50余年。
经过不断的发展与完善，项目评估作为一种投资决策方法，已成为项目投资决策程序中进行科学决策
必不可少的工作步骤与重要组成内容。
　　投资要获取一定的预期效益且存在着风险，这是一个基本常识。
投资项目作为项目的主要存在形式与载体，其效益好坏直接影响着宏观效益与微观效益水平的高低。
因此，如何通过科学、规范化的投资决策，较好地控制并降低投资风险，从而提高投资及投资项目的
经济效益水平和投资资金的使用效率，就成为投资者及决策者共同关心和需解决的基本问题。
同时，随着我国社会主义市场经济体制的不断深化与完善、投资体制包括项目管理体制改革的不断深
化，即实行投资决策责任制、投资项目审批制与核准制后，投资项目决策方法与体系的完善和决策水
平的高低，就显得尤为重要。
而项目评估正是适应这种需要而发展起来的决策分析与评价方法和手段，尤其是政府审批与决策投资
项目的依据。
　　本书作为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，既可作为高等院校相关专业教学用教材，也
可为项目分析与评估人员提供一本内容较为全面、体系较为完备的参考读物。
本书的特点是既有较多的定性说明，也有大量的定量分析；既结合到我国目前的项目决策分析与评估
的实际情况，也介绍了国际上相关方面的经验与做法。
同时，本书也注意与国家最新颁布的有关经济评估方法与规定、财务会计制度与税收政策的衔接。
　　本书由简德三担任主编，具体的编写工作分工如下：第一、二、六、八、九、十、十二章，简德
三；第三章，简德三、杭祥、杨倩；第四章，简德三、杨倩、万庆、王芹与李屹科；第五章，简德三
、江瑛、傅逸斐、汤丹与董薇；第七、第十三章，简德三、杭祥、向思思、陈宝萍、罗文与李丹丹；
第十一、十四章，简德三、陈彬、汤丹、李丹丹、万庆、李震、刘晓、马怀玉、董薇与冯如愠；案例
部分，简德三、杨倩、万庆、傅逸斐、王芹、李屹科、董薇、陈宝萍、向思思、冯如愠、徐蕾、李震
、马怀玉、刘晓。
全书由简德三总纂、审改和定稿。
　　由于时间关系、参考资料的限制及作者水平的局限，书中难免会存在着不当与错误之处，恳请读
者批评指正，以便再版时改正与修订。
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内容概要

本书作为普通高等教育“十一五”国家级规划教材，既可作为高等院校相关专业教学用教材，也可为
项目分析与评估人员提供一本内容较为全面、体系较为完备的参考读物。
本书的特点是既有较多的定性说明，也有大量的定量分析；既结合到我国目前的项目决策分析与评估
的实际情况，也介绍了国际上相关方面的经验与做法。
同时，本书也注意与国家最新颁布的有关经济评估方法与规定、财务会计制度与税收政策的衔接。
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章节摘录

　　在项目投资分析与决策过程中，可行性研究具体是指在项目投资决策之前，调查、研究与拟建项
目有关的自然、社会、经济、技术资料，分析、比较可能的投资建设方案，预测、评价项目建成后的
社会经济效益，并在此基础上，综合论证项目投资建设的必要性，财务上的盈利性和经济上的合理性
，技术上的先进性、适用性以及资源条件、建设条件的保证程度，从而为投资决策提供科学依据的工
作。
一个完整的可行性研究报告至少应包括三个方面的内容：一是分析论证投资项目建设的“必要性”。
这主要是通过市场预测工作（即通过市场预测分析项目所生产的产品的市场需求情况）来完成的。
二是项目投资建设的可行性。
这主要是通过技术分析和生产工艺论证来完成的。
三是项目投资建设的合理性（财务上的盈利性和经济上的合理性）。
这主要是通过项目的效益分析来完成的。
其中，项目投资建设的合理性是可行性研究中最核心的问题。
　　项目可行性研究的任务就是通过对拟建项目进行投资方案规划、工程技术论证、经济效益的预测
和分析，经过多个方案的比较和评价，为项目决策提供可靠的依据和可行的建议。
它应该明确回答项目是否应该投资和怎样投资。
　　（二）可行性研究的发展阶段　　项目的可行性研究从20世纪初诞生以来（较早的可行性研究工
作是在20世纪30年代美国开发田纳西河流域进行的）到现在，大致经历了三个发展阶段：　　第一阶
段是从20世纪初到20世纪50年代前期。
在这一阶段，项目的可行性研究主要采用财务分析方法，即从企业角度出发，通过对项目的收入与支
出的比较来判断项目的优劣。
　　第二阶段是从20世纪50年代初到20世纪60年代末期。
在这一阶段，可行性研究从侧重于财务分析发展到同时从微观和宏观角度评价项目的经济效益，费用
一效益分析（或称经济分析）作为一种项目选择的方法被普遍接受。
在这个时期，美国于1950年发表了《内河流域项目经济分析的实用方法》，规定了测算费用效益比率
的原则性程序。
1958年，荷兰计量经济学家丁伯根首次提出了在经济分析中使用影子价格的主张。
在这以后，世界银行和联合国工业发展组织（UNIDO）都在其贷款项目的评价中同时采用了财务分析
和经济分析两种方法。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<投资项目评估>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


