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内容概要

　　本着“重操作、应用型、职业化”的人才培养取向，西华大学、四川理工学院、西南交通大学（
峨眉校区）、陕西理工学院、成都理工大学等相关院系组织从事本门课程教学的老师，依据实际教学
特点、专业方向、人才培养要求、学生意见和未来发展趋势等组成团队编写了这本教材。
　　《工程项目管理学》包括了：可以作为通识教育、基础教育、交叉学科、第二学位、在职培训的
教学用书和工程建造、监理、咨询、造价、估价类执业资格备考和各类工程相关在职人员的自修用书
。
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第一节　工程项目风险管理概述第二节　工程项目风险识别第三节　工程项目风险估计与评价第四节
　工程项目风险应对第五节　工程项目风险监控第十六章　工程项目职业健康安全和环境管理第一节
　职业健康安全和环境管理概述第二节　职业健康安全管理第三节　工程项目安全管理第四节　工程
项目环境管理第十七章　工程项目后评估管理第一节　工程项目后评估的概念第二节　工程项目后评
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