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内容概要

由建设部负责管理，我社出版的《全国统一建筑安装工程工期定额》自2000年发布之日起已经正式开
始施行，新定额为适应我国当前社会主义市场经济发展的需要，在旧定额的基础上，做了一些必要的
修改与补充。
《全国统一建筑安装工程工期定额计算方法与使用》一书能使读者更迅速、及时地掌握和使用好新定
额。
    本书第一、二、三章的内容具体介绍了工程建设定额和工期定额的基本知识和原则，第四章是本书
的重点，对于《全国统一建筑安装工程工期定额》中每一部分，第一章节内容，几乎都列举了一至两
个个案来具体介绍如何利用该书进行工期计算。
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书籍目录

第一章 工程建设定额原理 第一节 定额在经济管理中的地位  一 定额的产生和现代管理科学  二 定额的
二重属性  三 定额在社会主义市场经济条件下的地位和作用 第二节 工程建设定额的一般概念  一 工程
建设定额的种类  二 工程建设定额的特点  三 工程建设定额管理的任务和原则  四 工程建设定额管理的
内容第二章 建设工期定额 第一节 建设工期定额与建设工期管理  一 建设工期定额与建设工期管理  二 
建设工期定额的作用和内容 第二节 建设工期定额的编制  一 建设工期定额的编制原则  二 建设工期定
额的编制方法第三章 《全国统一建筑安装工程工期定额》（2000年版） 第一节 建设工期定额的发布
与实施  一 工期定额的发布与实施  二 工期定额实施的基本规则  三 工期定额的基本内容 第二节 建筑面
积及其计算规则  一 建筑面积的概念  二 建筑面积计算规则  三 建筑面积计算实例第四章 《全国统一建
筑安装工程工期定额》（2000年版）应用案例 第一节 民用建筑工程单项工程工期估算  一 住宅工程    
二 宾馆、饭店工程  三 综合楼工程  四 办公、教学楼工程  五 医疗、门诊楼工程  六 图书馆工程  七 影剧
院工程  八 体育馆工程 第二节 民用建筑单位工程工期估算  一 结构工程  二 装修工程 第三节 工业建筑
工程的工期估算  一 单层厂房（一类）工程  二 单层厂房（二类）工程  三 多层厂房（一类）工程  四 
多层厂房（二类）工程  五 降压站工程  六 冷冻机房工程  七 冷库、冷藏间工程  八 空压机房工程  九 变
电室工程  十 开关所工程  十一 锅炉房工程 第四节 其他建筑工程的工期估算⋯⋯ 第五节 设备安装工程
的工期估算 第六节 机械施工工程的工期估算 第七节 综合案例工期计算
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