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内容概要

本书是对神舟七号飞船研制工程中的管理成果和管理经验的归纳和总结，全书以现代项目管理理论为
指导，从12个方面全过程、全系统、全要素地阐述了神舟七号飞船研制工作中所应用的管理理论与方
法。
本书具有较强的系统性、先进性和实用性，可作为航天型号特别是中国载人航天后续型号研制管理和
技术人员的指南，也可作为高等学校、研究院所开展现代项目管理教学的参考书。
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