
第一图书网, tushu007.com
<<灌区改造项目环境管理>>

图书基本信息

书名：<<灌区改造项目环境管理>>

13位ISBN编号：9787807342199

10位ISBN编号：7807342196

出版时间：2007-7

出版时间：黄河水利出版社

作者：赵阿丽

页数：170

字数：270000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<灌区改造项目环境管理>>

前言

　　项目环境管理是指在工程项目的整个生命周期内，项目法人对项目环境进行全过程专项管理的活
动。
由于项目实施目的与项目对环境的许多影响在表现上不一定有直接联系，因此项目环境管理有时不容
易看到其直接效益。
但是，项目环境管理的间接效益和社会效益是显而易见的，因为环境管理是对项目环境影响的关注和
分析，并通过采取一系列可行的、有效的环境保护和管理措施，把项目对环境的负面影响降到最低或
可以接受的程度，这直接关系到项目的可持续发展。
　　陕西省关中灌区改造工程是世界银行贷款项目之一，与其他世界银行贷款项目一样，在项目准备
及实施过程中，也引入了项目环境管理的理念。
关中灌区改造工程环境管理工作的开展，并不是一帆风顺的，经过了一段由不认识到认识、由不理解
到理解、由被动管理到主动管理的曲折历程，才逐步走上了正常化、规范化、科学化的道路。
在项目实施初期，由于缺乏项目环境管理方面的基本知识和管理经验，不可避免地遇到了许多困难和
挫折，尽管做了大量工作，但是绩效甚微。
为此，根据实际情况，项目办组织有关专家重新审视了关中灌区改造项目的环境影响，以重点关注的
环境问题为切人点，在《关中灌区改造工程项目环境影响评价报告》（以下简称《环境影响评价报告
》）的基础上，编制了《关中灌区改造工程环境管理实施计划》（以下简称《环境管理实施计划》）
。
根据《环境管理实施计划》，重新构建了项目环境管理体系，在项目管理机构中设立了专门的环境管
理办公室，全面实施《环境管理实施计划》，从而使项目对环境的不利影响降低到最低限度或可以接
受的程度，并有效地保护了施工人员和工程沿线群众的健康。
同时，在《环境管理实施计划》执行过程中，为农民群众监测土壤养分，在田间地头举办科学灌溉、
科学施肥和预防疾病等科普知识讲座，有力地推动了灌区改造项目的可持续发展。
　　回顾陕西省关中灌区改造项目环境管理的工作历程，分析收获与缺憾，总结经验与教训，不仅对
进一步提高关中灌区改造项目环境管理水平具有促进作用，而且对研究探讨我国大型灌区改造项目乃
至其他水利工程项目环境管理，具有抛砖引玉之效。
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内容概要

本书结合陕西省关中灌区改造工程世界银行贷款项目环境管理的探索和实践，从项目环境管理的概念
、内容和世界银行环境政策入手，着重分析了影响灌区改造项目环境管理的主要因素，进一步研究提
出了项目环境管理的对策措施，系统地总结了关中灌区改造工程项目环境管理的经验和教训，并简要
阐述了灌区改造项目运行期的环境管理机构设置和工作要点。
    本书可供全国水利工程、各大中型灌区工程技术人员及从事环境管理的工作人员参考，也可供水利
及环境类有关专业大专院校学生学习参考。
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