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内容概要

本书为道路与桥梁专业“十一五”高职高专应用型规划教材，全书共分为十一章，分别介绍了公路工
程施工监理概论、公路工程施工进度监理、公路工程施工质量监理、公路工程施工费用监理、公路工
程施工安全监理、公路工程施工环境保护监理、公路工程施工合同管理、公路工程施工信息管理、公
路工程施工组织协调、监理文件资料管理，在每章前有学习要求、每章后配套相应的习题。
    本书既可以作为公路与桥梁专业的教材，也可作为交通土建类相关专业及公路工程施工监理人员的
参考用书。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<公路工程施工监理>>

书籍目录

前言第一章  绪论  小结  复习思考题第二章  公路工程施工监理概论  第一节  与公路工程监理有关的行
为主体  第二节  公路施工监理阶段划分  第三节  监理工作的依据、范围和方法  第四节  监理单位资质
等级标准和业务范围  第五节  公路施工监理组织与职权  小结  复习思考题第三章  公路工程施工进度监
理  第一节  进度监理的作用和任务  第二节  进度计划的形式及编制  第三节  进度计划的审批  第四节  施
工进度控制  小结  复习思考题第四章  公路工程施工质量监理  第一节  概述  第二节  施工准备阶段的质
量监理  第三节  施工阶段的质量监理  第四节  交工及缺陷责任期的质量监理  第五节  案例分析  小结  复
习思考题第五章  公路工程施工费用监理  第一节  概述  第二节  工程量清单  第三节  工程计量  第四节  
工程费用支付的职权与必要性、原则与程序  第五节  清单支付  第六节  合同支付  第七节  支付证书及
支付表格  小结  复习思考题第六章  公路工程施工安全监理  第一节  安全施工监理概述  第二节  公路工
程施工安全监理的任务、依据及法律责任  第三节  公路工程施工安全监理的主要内容  小结  复习思考
题第七章  公路工程施工环境保护监理  第一节  公路工程施工环境保护的意义和作用  第二节  公路工程
施工环境保护的任务、程序及法律责任  小结  复习思考题第八章  公路工程施工合同管理  第一节  概述 
第二节  FIDIC《施工合同条件》简介  第三节  工程分包与变更  第四节  工程延期与索赔  第五节  违约
、争端与保险的处理  第六节  案例  小结  复习思考题第九章  公路工程施工信息管理  第一节  概述  第二
节  公路工程施工监理信息管理  小结  复习思考题第十章  公路工程施工组织协调  第一节  组织协调的
意义和作用  第二节  组织协调的内容  第三节  工地会议  小结  复习思考题第十一章  监理文件资料管理  
第一节  监理记录  第二节  施工阶段监理资料的内容  第三节  建设监理资料的归档与保管  小结  复习思
考题参考文献

Page 3



第一图书网, tushu007.com
<<公路工程施工监理>>

章节摘录

　　第一章 绪论　　本章学习要求　　1. 了解我国的监理制度发展史；　　2. 掌握工程监理的概念、
性质及作用；　　3. 明确该课程的学习目标。
　　一、工程监理的基本概念　　（一）监理概念　　监理是监理人员依据监理合同对工程质量、安
全、环保、费用、进度实施的监督和管理活动。
具体地讲是监理单位依据法律、法规、文件，以及监理合同和施工合同中相关条款约定的职责与权限
，对工程质量、安全、环保、费用、进度实施监督管理。
　　监理单位是指具有法人资格并取得主管部门颁发的公路工程施工监理资质证书的企业。
它是依法成立的、独立的、智力密集型的、从事工程监理业务的经济实体，与建设单位签订监理合同
，并受委托承担工程建设单位的监理业务。
　　（二）监理概念的要点　　1. 工程监理是针对工程项目建设所实施的监督管理活动　　无论项目
业主、设计单位、施工单位、材料设备供应单位，还是监理单位，它们的工程建设行为载体都是工程
项目。
离开工程项目，它们的行为就不属于工程建设的范围。
工程监理活动是围绕工程项目来实行的，并以此来界定工程监理范围。
　　建设项目就是一项固定资产投资项目，它是指将一定量（限额以上）的投资，在一定的约束条件
下（时间、资源、质量），按照一个科学的程序，经过决策（设想、建议、研究、评估、决策）和实
施（勘测、设计、施工、交工、竣工验收），最终形成固定资产特定目标的一次性建设任务。
　　2. 工程监理的行为主体是监理单位　　工程监理的行为主体是明确的，即监理单位。
监理单位是具有独立性、社会化、专业化等特点的专门从事工程监理和其他技术服务活动的组织。
只有监理单位才能按照独立、自主的原则，以“公正的第三方”的身份开展工程监理活动。
非监理单位所进行的监督管理活动一律不能称为工程监理。
例如，政府有关部门所实施的监督管理活动就不属于工程监理范畴；项目业主进行的所谓“自行监理
”、“内部监理”，以及不具备监理单位资格的其他单位所进行的所谓“监理”都不能纳入工程监理
范畴。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　公路工程监理制度是我国公路基本建设管理体制改革的一项重要内容，是提高投资效益和施工管
理水平的有效措施。
随着国家高速公路的迅速发展，从事公路工程监理的工程技术人员不断增加，培养大量的公路工程监
理人员已迫在眉睫。
为了适合高等职业教育培养公路工程监理人才的教学需求，编者编写了《公路工程施工监理》一书。
 　　《公路工程施工监理》结合公路工程的特点，系统全面地介绍了公路工程监理的基本原理、基本
方法与基本内容，提供了大量案例，有利于学生的感性认识。
编写时引用的法律法规和示范文本都是最新版本。

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<公路工程施工监理>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


