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内容概要

本书按照国际原子能机构IAEA对核电建设的要求，系统阐明了核电站建设项目的总体问题，项目的组
成，厂址选择与布局，项目的管理模式与组织结构：论述了项目的合同管理、计划管理、设计管理、
采购管理、现场管理与综合接口管理；重点探讨了核电站可行性研究与技术、经济、安全评价方法，
最后，系统介绍与研究了核电站三大控制(质量、进度、费用)问题。

本书可供核电站建设者工作参考、培训之用，也适宜用作核工程、经济管理相关专业的本科生、研究
生的教学参考书。
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