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内容概要

本书在充分借鉴国内外工程项目管理研究成果的基础上，系统地介绍了工程项目管理的理论基础，并
按基本建设程序介绍了工程项目各要素的管理。
全书共10章，分别介绍了工程项目管理的基础理论，工程项目的前期策划与投资决策，工程项目的进
度管理、造价管理、质量管理、合同管理、风险管理和信息管理以及工程项目管理软件应用等。
    本书可作为土木工程、工程管理、道路与桥梁专业的教材或参考书，也可供各相关专业的工程技术
人员参考使用。
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