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内容概要

本书系统地介绍了监理制度的起源、发展，监理机构的组织以及工程监理的主要内容和依据。
主要内容包括：监理制度的起源、发展我国对监理人员及单位的管理控制；监理结构的组织；监理的
目标控制；工程质量、进度和费用的监理控制；工程中安全、环保和文明施工的监理控制；合同、档
案的管理方法；工程监理的会议和报告制度。
其中工程监理的主要控制内容、方法和依据为本书的重点。

本书为二级建造师培训用书，力求以实例来阐述理论，将枯燥的理论知识融人到实际中，以利于理解
和掌握。
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